



Commission des Forêts d'Afrique Centrale

*Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers*

=====

GROUPES DE TRAVAIL BIODIVERSITE AFRIQUE CENTRALE

FEUILLE DE ROUTE 2021

Composante 1: Participation aux dialogues régionaux et internationaux

DATE	ACTIVITES	LIEU	RESPONSABLE	PARTENAIRES
Janvier				
Février				
17-19 et 24-26	Session informelle préparatoire au SBSTTA 24	En ligne	SCDB	
Mars				
08-12 et 14	Session informelle préparatoire au SBI 3	En ligne	SCDB	
Avril				
A déterminer	Réunion préparatoire du SBSTTA 24 et SBI 3	En Ligne	GTBAC	
A déterminer	Atelier sous-régional multisectoriel sur les maladies émergentes, ré-émergentes et les zoonoses pour la mise en œuvre de l'approche « Un monde, une santé »,	A déterminer	COMIFAC	CEEAC/GIZ
Mai				

DATE	ACTIVITES	LIEU	RESPONSABLE	PARTENAIRES
A déterminer	Réunion préparatoire du SBSTTA 24 et SBI 3	En Ligne	GTBAC	
22	Journée International pour la Diversité Biologique	Plusieurs endroits	Plusieurs acteurs	
A déterminer	Réunion préparatoire du SBSTTA 24 et SBI 3	En Ligne	GTBAC	
Juin				
A déterminer	Réunion préparatoire du SBSTTA 24 et SBI 3	En Ligne	GTBAC	
16-18	Atelier sous-régional de renforcement des capacités des Points Focaux sur les techniques de négociation internationale	Douala	COMIFAC	ECOFAC 6/GIZ
Juillet				
A déterminer	Réunion SBSTTA 24	A déterminer	A déterminer	
	Réunion SBI 3	A déterminer	A déterminer	
Août				
A déterminer	3 ^{ème} réunion du Groupe de Travail à Composition non limité sur le Cadre Mondial de la Biodiversité pour l'après 2020	A déterminer	A déterminer	
Septembre				
A déterminer	GTBAC 32 pour la préparation des positions communes de la sous-région sur les points inscrits à l'ordre du jour de la COP 15 et les réunions connexes	Douala, Cameroun	COMIFAC	ECOFAC6/GIZ/CEEAC
Octobre				
A déterminer	Participation à la COP-15 CDB, RdP-3 Protocole de Nagoya sur l'APA, RdP 10 Protocole de Cartagena sur la Biosécurité	Chine	COMIFAC	ECOFAC6/GIZ/CEEAC
Novembre				
A déterminer	Segment de Haut Niveau de la COP-15 à la CDB	Chine	COMIFAC	ECOFAC6/GIZ/CEEAC

DATE	ACTIVITES	LIEU	RESPONSABLE	PARTENAIRES
A terminer	Organisation d'un forum Sous- Régional sur les thématiques émergentes de la CDB : APA, OGM/OVM, Espèces exotiques envahissantes avec le secteur privé	A déterminer	COMIFAC	CEEAC/ECOFAC6/GIZ
Décembre				
A déterminer	GTBAC 33 : Décryptage des décisions de la COP 15 et réunions connexes	A déterminer	COMIFAC	CEEAC/ECOFAC6/GIZ

Composante 2 : Processus d'élaboration du cadre mondial pour la biodiversité post 2020 et réalisation de certaines études

Activités	Lieu	Responsables	Partenaires	Echéances
2.1 Organiser des ateliers nationaux pour la préparation des contributions nationales sur le cadre mondial pour la biodiversité post 2020	Dans les pays	Pays COMIFAC	ECOFAC 6, GIZ	Juillet
2.2 Organiser un Atelier sous régional pour l'élaboration des positions communes de l'espace CEEAC/COMIFAC sur le cadre Mondial pour la biodiversité	A déterminer		ECOFAC 6, GIZ	Juillet
2.3 Elaborer d'une note politique sur le cadre stratégique post 2020 à soumettre au Conseil des Ministres de la COMIFAC	-		ECOFAC 6, GIZ	Juillet
2.4 Publier les résultats de l'étude sur les espèces exotiques envahissantes	-		BIOPAMA/RIOFAC	
2.5 Mener une étude sur l'évaluation des flux financiers en lien avec les efforts de conservation de la biodiversité dans au moins 3 pays	Dans au moins 3 pays		ECOFAC 6	Octobre
2.6 Finaliser le processus d'actualisation de la stratégie sous régional APA	-		GIZ	Juillet
2.7 Finaliser le processus d'élaboration des Directives sous régionales APA	-		GIZ	Juillet
2.8 Elaborer la stratégie de valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles	-		GIZ	Septembre
2.9 Elaborer un projet sous-régional sur la valorisation des ressources génétiques (développement des chaînes de valeur APA, etc)	-		GIZ/PNUE	Août
2.10 Elaborer un projet sous-régional sur la gestion des espèces exotiques envahissantes	-		ECOFAC6/GIZ	Septembre
2.11 Elaborer un Projet sous-régional sur la prévention des risques biotechnologiques	-		GIZ	Août
2.12 Elaborer la stratégie de protection des connaissances traditionnelles	-		GIZ	Décembre