

APPUI DE LA FACILITATION FRANCAISE A LA COMIFAC
PROGRAMME D'ACTIVITES ANNEE 2005 – PREMIER SEMESTRE 2006

N° Ordre	Activités / Sous-Activités	Indicateurs de suivi	2005		2006	Responsable	Coût estimatif millions F.cfa	Lieu ou site mise en oeuvre
			S1	S2	S1			
1	Renforcement institutionnel de la COMIFAC							
1.1	Doter le SE d'un serveur, d'une antenne VSAT et d'un signal Internet et assurer la maintenance pour 12 mois	Signal internet opérationnel	X	X	X	Secrétaire Exécutif (SE)	15 MFCFA	Siège COMIFAC
1.2	Equiper le SE de matériel de tables de bureau et fauteuils	Matériels et disponibles	X			SE	3 MFCFA	Siège COMIFAC
1.3	Créer et mettre en ligne une base de données sur les ressources forestières en liaison avec l'ADIE	Base de données opérationnelle		X		SE/ADIE	P.M. (27 MFCFA programmés sur reliquats FFEM)	Siège COMIFAC et/ou Siège ADIE
1.4	Créer et opérationnaliser un centre de documentation au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (Bibliothèque du Secrétariat Exécutif/Base de données...)	Centre de documentation opérationnel			X	SE et AT français	5 MFCFA	Siège COMIFAC
1.5	Créer un bulletin trimestriel d'information COMIFAC	Bulletin disponible et diffusé		X	X	SE et AT français	10 MFCFA	Siège COMIFAC
1.6	Atelier points focaux COMIFAC à Yaoundé (information/planification des activités du bureau commun franco allemand d'appui conseil etc..)	Points focaux informés/Activités planifiées		X		SE et AT français et AT allemand	10 MFCFA	Siège COMIFAC
2	Renforcement des capacités (formation, information, sensibilisation) des parties prenantes							
2.1	Organiser trois sessions de formation des experts sous-régionaux sur le Protocole de Kyoto, les puits de carbone et le Mécanisme de Développement Propre	Nombre d'experts formés dans les pays COMIFAC	X	X		Cirad/Pays/SE et AT projet FORINFO	P.M. (20 MFCFA programmés sur FSP FORINFO)	Libreville Pointe Noire Yaoundé
2.2.	Organiser une formation aménagistes dans la sous région en liaison avec l'ADIE et l'ATIBT (Termes de référence en cours d'élaboration par l'ATIBT/ADIE)	Nombres d'aménagistes formés par pays		X		ADIE/ATIBT	P.M. (42 MFCFA programmés sur reliquats FFEM)	Libreville
2.3.	Organisation d'une formation régionale sur les mécanismes de financement en liaison avec le GT PFBC	Nombres d'experts formés par pays	X			SE/WWF/GT Financement	P.M. (25 MFCFA SCAC Libreville et FSP FORINFO)	Libreville

2.4.	Organisation d'un atelier régional "bilan prospectif" sur l'information environnementale – Contribution à l'axe stratégique n°2 Plan de Convergence COMIFAC	Bilan prospectif disponible (feuille de route)		X		ADIE/SE COMIFAC/ AT français	P.M. (15 MFCFA programmés sur reliquats FFEM)	Malabo (à confirmer par le SE COMIFAC)
2.5	Contribuer à l'analyse comparée des codes et des législations nationales et à l'organisation d'un atelier sous-régional de validation et d'échange sur les législations	Etude disponible Conclusions atelier disponibles		X	X	SE / AT français / Points focaux	45 MFCFA	Cameroun, Congo, Gabon, RDC, RCA...
2.6.	Appui à l'échange d'expérience sous régional sur les Programmes Nationaux du secteur Forêts – Environnement, les législations, les aires protégées etc...	Nombre d'échanges d'expériences		X	X	SE / AT français / Pays demandeurs	20 MFCFA	Pays COMIFAC – Echanges à la demande des pays
2.7.	Appui à l'élaboration d'une stratégie sous régionale pour la séquestration de carbone, les négociations dans le cadre du Protocole de Kyoto et du régime post 2012 et à la préparation de projets de séquestration éligibles	Position Afrique Centrale/Memento à l'usage décideurs disponible etc...		X	X	SE / AT français / GT PFBC financement	P.M. (Montants à déterminer sur composante 3 FSP PFBC selon rythme activités)	Pays de l'espace COMIFAC
3	Coordination de la mise en œuvre des actions du Plan de Convergence de la COMIFAC							
3.1	Approfondir la réflexion et contribuer à la mise en place de mécanismes novateurs de financement (MDP, Fonds fiduciaire, Echanges dette nature...) dans la sous région pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale	Mécanismes mis en place / Experts formés / Guides méthodologiques disponibles	X	X	X	GT PFBC / Facilitation Française / SE COMIFAC	P.M. (Montants à déterminer selon rythme activités GT PFBC éventuelles contributions autres partenaires)	Pays de l'espace COMIFAC
3.2	Contribuer à l'élaboration de guides ou directives sous-régionales en matière d'aménagement et d'exploitation forestière (harmonisation procédures d'élaboration et de suivi des plans d'aménagement – analyses comparées normes nationales – atelier régional – diffusion normes)	Guides disponibles dans les différents pays/Atelier réalisé/Conclusions diffusées par SE			X	SE / AT français / Point focaux COMIFAC	60 MFCFA	Pays de l'espace COMIFAC
3.3	Initier, re dynamiser et coordonner la mise en place des GNT sur la certification, FLEGT et l'aménagement forestier durable au sein de la COMIFAC	GNT créés, re dynamisés et opérationnels		X	X	SE / Point focaux COMIFAC	30MFCFA	Pays de l'espace COMIFAC
3.4.	Appuyer la mise en place des modules de formation de courte durée des agents de terrain dans les différents pays COMIFAC (thèmes des formations à identifier en fonction des besoins exprimés par les acteurs du secteur forêt environnement)	Nombre d'agents formés par pays		X	X	SE/RIFFEAC/ Cadre régional concertation formation	P.M. (Montants à déterminer selon rythme RIFFEAC et programmation FSP FORINFO)	Pays de l'espace COMIFAC

3.5	Coordonner l'étude sous-régionale pour la mise en place d'un mécanisme de financement autonome de la COMIFAC mobilisant les ressources propres des Etats	Rapport disponible et validé/ Mécanisme mis en place		X		SE / Pays COMIFAC/ Cofacilitateur	20 MFCFA	Pays de l'espace COMIFAC
3.6	Coordonner un groupe de consultants pour la déclinaison opérationnelle des différents axes stratégiques du Plan de Convergence de la COMIFAC (axes stratégiques à retenir en liaison avec priorités Présidence Gabonaise COMIFAC)	Fiches activités et programmes axes stratégiques disponibles	X			SE / Point focaux / AT/ Cofacilitateur	50 MFCFA	Siège COMIFAC
3.7	Appui à la coordination des actions par le SE COMIFAC		X	X	X	SE	10 MFCFA	Pays COMIFAC
TOTAL ACTIVITES FINANCEES SUR LE PROJET FSP MOBILISATEUR APPUI AU PFBC COMPOSANTE 1							277 MFCFA	422284 Euros
TOTAL ACTIVITES FINANCEES SUR RELIQUATS DU PROJET FFEM PRGIE ADIE (CLOTURE FIN 2005)							84 MFCFA	128057 Euros
TOTAL ACTIVITES FINANCEES SUR FSP MOBILISATEUR FORINFO ET CREDITS SCAC LIBREVILLE							45 MFCFA	68602 Euros
TOTAL ACTIVITES APPUI FACILITATION FRANCAISE A LA COMIFAC							406 MFCFA	618943 Euros

Note explicative : Certaines activités présentées dans le tableau de l'appui de la facilitation française à la COMIFAC (2.7 – 3.1 – 3.4) ne sont pas encore chiffrées. Elles ne feront pas forcément l'objet d'une subvention directe au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (conventions de prestation avec certains opérateurs – subvention directe à d'autre partenaires régionaux comme le RIFFEAC...). Les montants pourront être précisés seulement fin 2005 dans le cadre de la programmation des activités 2006 des projets du Fonds de Solidarité Prioritaire FORINFO et "Appui au PFBC" mis en œuvre par la facilitation française dans le Bassin du Congo